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Formål og mål  
Formål og sigte (uændret fra projektansøgning)  
Det er projektets  formål at  fremme  kvalitet og  innovation  inden  for  livslang  læring ved at udvikle 
metoder og værktøj til bedre at kunne vurdere de læringsmæssige kvaliteter og udbytte af den ikke‐
formelle og uformelle  læring  inden  for en  vifte  af  folkeoplysende  aktiviteter, og hermed  gøre  læ‐
ringsprocesserne mere gennemskuelige og attraktive for aktuelle og kommende deltagere og bruge‐
re.   

Det er  sigtet at  iværksætte en  systematisk kortlægning af  læringskvaliteter og at udvikle en  fælles 
standard for webbaserede vurderingsværktøjer, der samler data om  læringsbaggrund og  læringsud‐
bytte  i en  fælles tværnational og tværsektoral database. Efter projektets afslutning kan andre  inte‐
resserede organisationer  fra  folkeoplysning og  foreningsliv nemt og billigt blive tilkoblet den  fælles 
database med deres egen udgave af vurderingsværktøjet og hermed bidrage  til en øget vidensop‐
samling om læringen inden for nordisk folkeoplysning.   

Projektets forståelsesrammer og vurderingsmetoder bygger på og ønsker at fremme en humanistisk 
og demokratisk tilgangsvinkel til  livslang  læring, der kan fremme de klassisk moderne grundværdier 
om myndige og oplyste (dannede) borgere, aktivt medborgerskab og et deltagerdemokrati med an‐
svarlighed overfor det fælles bedste.  
 

Projektets hovedmål (uændret fra projektansøgning)  
I projektperioden er det målene 

 at kortlægge  læringskvaliteter i partnerkredsens aktiviteter gennem en fælles spørge‐
skema‐undersøgelse  og  kvalitative  interviews  primært med  deltagerne/brugerne 
og sekundært med udbyderne og formidlerne. Kortlægningen analyseres og resul‐
tater samles i projektets første rapport.  

 at udvikle en fælles database og opsætte syv varierende udgaver af det web‐baserede 
værktøj  til  læringsvurdering, hvor der med  reference  til den  foregående kortlæg‐
ning af læringsprofiler først udvikles pilot værktøjer, der testes af udvalgte bruger‐
grupper, og dernæst færdigudvikles værktøjerne med online vejledninger; værktø‐
jerne er oversat til partnernes sprog og tilpasset organisationernes særlige lærings‐
profil. Processen og resultatet analyseres og beskrives i projektets anden rapport.   

 at  gennemføre  en  omfattende  formidling  af  projektets  resultater  herunder  afholde 
endags‐konferencer i hvert deltagerland. I formidlingsfasen præsenteres projektets 
metoder, den læringsmæssige dokumentation og de nye webbaserede vurderings‐
værktøjer, og interesserede organisationer tilbydes, at de nemt og billigt kan blive 
tilkoblet og  få deres egen udgave af værktøjet. Et  langsigtet resultat af at udvikle 
en fælles database 1 for læringsvurderinger er, at det vil skabe et solidt grundlag for 
forskning på adskillige niveauer, både for de enkelte organisationer, for en gruppe 
af organisationer og for fælles nordiske undersøgelser.  

 at udarbejde en evalueringsrapport til tilskudsgiveren, deltagerkredsen og andre inte‐
resserede, som opsættes på den  fælles hjemmeside  for projektet med omtale og 
links hos alle partnere.  

 

                                                            
1 Databasen er designet til at sikre dataregisterlovens krav, idet personfølsomme data om navne, adresser og 
cpr numre ikke får felter til indtastning. Disse data kan brugeren først efterfølgende indsætte i dokumentatio‐
nen, når denne er gemt som word‐fil hos den enkelte bruger 
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Oversigt arbejdsplan med tidsskema 
Arbejdsplan, oversigt (et niveau) 
Første fase: Kortlægning af læringens mål, dimensioner og kvaliteter, sept 2009 – marts 2010  
1. Det første 3‐dags partnermøde, primo oktober 2009 i Sverige 
2. Kortlægning af kerneydelser og læringens udbytte, oktober 2009 – Januar 2010  
3. Udarbejde rapport om kvaliteter og udbytte ved læring, februar – marts 2010 

Anden fase: Udvikle online pilot‐værktøj til læringsvurdering, april – august 2010 
4. Det andet 3‐dags partnermøde, medio april 2010 i Letland 
5. Partnere udvikler spørgeramme for online vurdering, april – juni 2010  
6. IT‐ underleverandør opsætter prøveversion af vurderingsværktøj, juli – august 2010 

Tredje fase: Færdigudvikle værktøjer og anden rapport, sept – dec 2010 
7. Det tredje 3‐dags partnermøde, primo september 2010 på Færøerne 
8. Udarbejde online vejledninger og pilottests, sept ‐ okt. 2010 
9. IKT‐firma opsætter endelige web tools med online vejledning, sept. ‐ nov. 2010  
10. Rapportør udarbejder rapport om metoder og værktøjer til læringsvurdering, nov. – dec. 2010 

Fjerde fase: Formidling, anvendelse, evaluering og afrapportering, foråret 2011 
11. Udgivelse af de to rapporter, dec. 2010– jan. 2011  
12. Formidling af projektets resultater, januar – april 2011 
13. Anvendelse af resultater inkl. seks konferencer i deltagerlandene, marts – juni 2011  
14. Det fjerde og afsluttende partnermøde, primo maj 2011 i DK  
15. Endelig evaluering og afrapportering, maj – juni 2011  

Hele projekt perioden, august 2009 – juni 2011 
16. Projekt administration og koordinering, hele perioden 
17. Projekt monitering og evaluering, hele perioden 
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        Tidsskema for arbejdspakker     
Partnermøder  P   

Udviklingsarbejde  U     
Rapportering   R     

   Nordplus Voksen udviklingsprojekt, august 2009 - juni 2011  Leverandør (IT, Tryk) L        
   Syv online værktøjer til vurdering af læring i folkeoplysning og foreningsliv Formidle & anvende F        
             Management. & monitoring. M   

      

Fase Arbejds-
pakker Titel 

2009 2010 2011 
Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli  

I 
1 1. partnermøde: 30. sept – 2 okt.2009, SE P P P                                           
2 Partnere: Kortlægning af lærings kvaliteter    U U U U                      
3 Udarbejde kortlægningsrapport           R R                                 

II 
4 2. partnermøde: 21 – 23. april 2010, LV          P P                  
5 Partnere: Spørgeskema for læringsvurdering            U U U                
6 ICT-firma opsætter 1 prøveversion                     L L                        

III 

7 3. partnermøde: 1 – 3. sept. 2010, FO                P P             
8 Partnere: Udarbejde vejledning, pilottest                 U U            
9 ICT-firma opsætter 7 online værktøjer                  L L L           

10 Udarbejde værktøjs rapport                                R R               

IV 

11 Udgivelse af de to rapporter                    L L        
12 Alle: Formidling af projektets resultater                     F F  F F     
13 Alle: Anvendelse inkl. seks konferencer                         F F F F   
14 4. partnermøde, Maj 2011, DK                         P P    
15 Evaluering og afrapportering                                           M M   

Alle 
faser 

16 Mangement & koordinering M M M M M M M M  M M  M M M M M M M M M M  M M  M   
17 Monitoring & kvalitetssikring M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M   
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Detaljeret arbejdsplan (to niveauer) 
Første fase: Kortlægning af læringens mål, dimensioner og kvaliteter, sept 2009 – marts 2010  

1. Det første 3‐dags partnermøde, 30. sept – 2. okt 2009 i Sverige  
1.1. Mødeplanlægning, august – sept 2009 
1.2. Oplæg før mødet.  

 Hver partner laver oplæg om organisationens mål og værdier 
 Koordinator udsender oplæg til kortlægningsopgaver  

1.3. Under mødet 
 Præsentation 
 Drøftelse af projektets mål og opgaver, herunder især arbejdspakke 2 
 Vedtagelse af første fases arbejdsplan og opgavefordeling 
 Evaluering 

1.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan 
I alt 3 dages arbejde (ikke lønrefusion) 

2. Kortlægning af kerneydelser og læringens udbytte, okt 2009 – jan 2010 
2.1. Koordinator udarbejder fælles oplæg til partnerkredsens kortlægningsopgaver inkl.  

    standard‐spørgeramme for læringsvurdering  
2.2. Projektledere beskriver organisationens mission, vision, kerneydelse og læringsprofil 
2.3. Partnere oversætter to spørgeskemaer til egne sprog  
2.4. Partnere sikrer besvarelse af spørgeskema til ledere 
2.5. Partnere sikrer besvarelse af spørgeskema til deltagere     
2.6. Partnerkredsen gennemfører interviews og udarbejder 3‐5 siders notat  
I alt afsat 36 – 41 timer pr partner til arbejdspakke 2 (med lønrefusion) 

3. Udkast til rapport om kvaliteter og udbytte ved læring, feb – marts 2010 
3.1. Rapportør analyserer svar  
3.2. Dialog med partnere om besvarelser 
3.3. Rapportør udarbejder første udkast til rapport 

  Ikke lønrefusion for partnerne 

Anden fase: Udvikle online pilot‐værktøj til læringsvurdering, april – august 2010 

4. Det andet 3‐dags partnermøde, 21 – 23. april 2010 i Letland 
4.1. Mødeplanlægning, marts – april 2010 
4.2. Oplæg før mødet.  

 Partner forbereder oplæg om deres kortlægningsundersøgelse  
4.3. Under mødet:  

 Drøftelse af kortlægningsopgaver inkl. samlet rapport  
 Drøftelse af spørgeramme (som skal udvikles i arbejdspakke 5) 
 Vedtagelse af detaljeret arbejdsplan for anden fase, især arbejdspakke 5.  
 Evaluering af første fase 

4.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan for anden fase. 
I alt 3 dages arbejde (ikke lønrefusion) 

5. Partnere udvikler spørgeramme for online vurdering, april – juni 2010  
5.1. Partnerne udarbejder egne spørgerammer for læringsvurdering   
5.2. Virtuel dialog i partnerkreds om spørgeramme for vurdering af læringens kvaliteter.  
I alt afsat 17 timer pr partner til arbejdspakke 5 (med lønrefusion) 

6. IT‐ underleverandør opsætter pilotudgave af vurderingsværktøj, maj – juli 2010 
6.1. Koordinator samler spørgerammer og retningslinjer til Telepædagogisk Firma 
6.2. IKT firma udarbejder skitse til opgaveløsning i dialog med koordinator 
6.3. IKT firma etablerer fælles database for værktøjer med fælles server og domæne 
6.4. Telepædagogisk firma opsætter en prøve version af ét pilotværktøj 
Ikke afsat arbejdstimer til partnere 
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Tredje fase: Færdigudvikle værktøjer m. vejledninger og rapport, sept – dec 2010 

7. Det tredje 3‐dags partnermøde, 1. – 3. september 2010 på Færøerne 
7.1. Mødeplanlægning, aug – sept 2010 
7.2. Oplæg før mødet.  

 Partner præsentation af egne spørgerammer  
 Koordinator udsender standardvejledning for værktøj 

7.3. Under mødet 
 Præsentation og drøftelse af prøveversion 
 Drøftelse af partnerens forskellige udkast til vurderingsværktøjer  
 Drøftelse af vejledningstekst til de forskellige vurderingsværktøjer 
 Vedtagelse af detaljeret arbejdsplan for tredje fase 
 Evaluering af anden fase 

7.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan 
I alt 3 dages arbejde (ikke lønrefusion) 

8. Udarbejde online vejledninger og gennemføre pilottests af værktøj, sept – okt. 2010 
8.1. Koordinator udsender standardudgave af tekst til online vejledning 
8.2. Partnerne oversætter og tilpasser standard vejledningstekst til egne sprog  
8.3. Virtuel dialog i partnerkreds om tekst til vejledning 
8.4. Partnere tilpasser tekst til egen spørgeramme 
8.5. Testgruppe fra hver partner afprøver værktøjer, evaluering udarbejdes  
I alt afsat 17 – 25 timer pr partner til arbejdspakke 8 (med lønrefusion) 

9. IKT‐firma opsætter endelige web tools med online vejledning, sept. ‐ nov. 2010  
9.1. IKT‐firma opsætter 7 online tools 
9.2. Koordinator samler retningslinjer til Telepædagogisk Firma 
9.3. IKT‐firma opsætter integrerede vejledninger til de syv forskellige værktøjer 
9.4. Partnere laver korrektur på hjemmesidetekst i dialog med firma 
9.5. Partnerne godkender deres online værktøj med vejledningstekst før offentliggørelse  
I alt afsat 4 timer pr partner til arbejdspakke 9 ‐ (med lønrefusion) 

10. Udkast til rapport om metoder og værktøjer til læringsvurdering, nov. – dec. 2010 
10.1. Rapportør udarbejder udkast til manus på dansk (ca. 75 sider ) 
10.2. Dialog med partnere om udkast  
10.3. Rapportør redigerer manus 
I alt afsat 5 timer pr partner til arbejdspakke 10 (med lønrefusion) 

Fjerde fase: Formidling, anvendelse, evaluering og afrapportering, foråret 2011 

11. Udgivelse af de to rapporter, dec. 2010– jan. 2011  
11.1. Korrektur af de to rapporter på dansk, klargøre som pdf‐filer 
11.2. Dansk manus for to rapporter oversættes til engelsk, forudsat særlige tilskud   
11.3. Layout af de to rapporter, både DK og EN, forudsat særlige tilskud   
11.4. Tryk af de to rapporter, både danske og engelske udgaver, forudsat særlige tilskud  
11.5. Distribution af rapporter til partnerkredsen 

      Ikke opgaver for partnerne 

12. Formidling af projektets resultater, januar – marts 2011 
12.1. Planlægge de 6 afsluttende konferencer i alle deltagerlande, januar 2011 
12.2. Udsende indbydelser til og foromtale af fælles afsluttende konference, januar 2011 
12.3. Partnerne præsenterer resultater i eget foreningsområde, januar – marts 2011 
12.4. Partnerkredsen præsenterer resultater til bredere offentlighed, februar ‐ april 2011 
I alt afsat 14 ‐ 16 timer pr partner til arbejdspakke 12 (med lønrefusion) 
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13. Anvendelse af resultater inkl. seks konferencer i deltagerlandene, marts – juni 2011  
13.1. Præsentation af resultater på seks konferencer (sidste primo maj i Danmark) 
13.2. Opfølgning på konferencer til foreningsområder i nordisk‐baltisk sammenhæng 
13.3. Kredsen omtaler projektet i fagpresse, tidsskrifter og nyhedsbreve, april ‐ maj 2011 
13.4. Ekstern evaluering udarbejdes til web opsætning hos partnerkreds, juni 2011 
I alt afsat 6 ‐ 8 timer pr partner til arbejdspakke 13 (ikke lønrefusion) 

14. Det fjerde og afsluttende partnermøde, primo maj 2011 i DK  
14.1. Mødeplanlægning, april 2011 
14.2. Oplæg før mødet.  

 Koordinator med spørgeskema for partnerevaluering 
 Partnere udarbejder evalueringer  

14.3. Under mødet:  
 Drøftelse af iværksatte og afsluttende formidlingsaktiviteter 
 Evaluering af tredje og fjerde fase, og samlet projekt evaluering 
 Drøftelse af fremtidigt projektsamarbejde  

14.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og aftaler om afsluttende formidling 
  I alt 3 dages arbejde (ikke lønrefusion) 

15. Endelig evaluering og afrapportering, maj – juni 2011  
15.1. Koordinator udarbejder udkast til evalueringsrapport 
15.2. Partnerkreds udarbejder evalueringer efter skema 
15.3. Virtuel dialog i partnerkreds om evalueringer 
15.4. Koordinator udarbejder evalueringsrapport 
15.5. En justeret projektevaluering opsættes på partneres hjemmeside som link til PDF‐fil 
15.6. Afregning og afrapportering til Nordplus samt andre mulige tilskudsgivere   

  I alt afsat 6 timer pr partner til arbejdspakke 13 (med lønrefusion) 

Hele projekt perioden, august 2009 – juni 2011 

16. Projekt administration og koordinering, hele projekt perioden 
16.1. Projekt planlægning ifølge bevilling og aftaler med Cirius 
16.2. Justeringer af arbejdsplaner for de fire faser 
16.3. Bogføring og afregninger 
16.4. Proces styring ‐ arbejdsplan checks og budget kontrol 
Ikke opgaver for partnerne 

17. Projekt monitering og evaluering, hele perioden 
17.1. Overvåge detaljeret arbejdsplan med dobbeltcheck af opgaver 
17.2. Planlæg fase evalueringer til partnermøder 
17.3. Korriger afvigelser fra opgavernes mål, eller iværksæt nødplaner 
Ikke opgaver for partnerne 

 


